



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนา ปี ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จ่ายขาด เงินสะสม	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ /แผนพัฒนา ท้องถิ่นปี ๒๕๖๘
						จำนวน โครงการ	งบประมาณ				จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดความยากจน													
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๗	๔	๐	๐	๐	๔	๒๙,๐๐๐	๔	๐	๐	๐	-	๕๗.๑๔
๑.๒ แผนงานเกษตร	๖	๑	๐	๐	๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	-	๑๖.๖๗
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐	๐	๐	๐	๐	-	๐	๐	๐	๐	-	๐.๐๐
รวม	๑๓	๕	๐	๐	๐	๕	๓๒,๐๐๐	๕	๐	๐	๐	-	๓๘.๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๔	๗	๐	๕	๐	๑๒	๓,๓๘๗,๕๐๐	๓	๕	๔	๙	๒,๓๘๐,๕๐๐	๓๕.๒๙
๒.๒ เคหะและชุมชน	๑	๐	๐	๐	๐	๐	-	๐	๐	๐	๐	-	๐.๐๐
รวม	๓๕	๗	๐	๕	๐	๑๒	๓,๓๘๗,๕๐๐	๓	๕	๔	๙	๒,๓๘๐,๕๐๐	๓๕.๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สังคมและการเมือง													
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๒	๐	๐	๐	๒	๑๗๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๒	๑๒๓,๐๐๔	๕๐.๐๐
๓.๒ แผนงานความสงภายใน	๑๒	๔	๐	๐	๐	๔	๙๐,๐๐๐	๒	๐	๒	๒	๘,๕๗๐	๓๓.๓๓
๓.๓ แผนงานการศึกษา	๒๕	๑๕	๐	๐	๐	๑๕	๔,๓๖๒,๔๑๐	๖	๐	๙	๙	๒,๘๑๖,๓๑๙	๖๐.๐๐
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๕	๐	๐	๐	๕	๒๖๕,๐๐๐	๑	๐	๔	๔	๒๐๘,๓๙๐	๓๓.๓๓
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑๕	๑๐	๐	๐	๐	๑๐	๒๘๖,๐๐๐	๕	๐	๕	๕	๑๙๐,๐๐๐	๖๖.๖๗
๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๘	๖	๐	๐	๐	๖	๒๖๕,๐๐๐	๒	๐	๔	๔	๒๑๗,๕๖๔	๓๓.๓๓
๓.๗ แผนงานงบกลาง	๔	๓	๐	๐	๐	๓	๑๔,๒๕๔,๔๐๐	๐	๐	๓	๓	๑๓,๗๓๗,๕๐๐	๗๕.๐๐

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการใน แผนพัฒนา ปี ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จ่ายขาด เงินสะสม	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ /แผนพัฒนา ท้องถิ่นปี ๒๕๖๘
						จำนวน โครงการ	งบประมาณ				จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
๓.๘ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๑				๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๑	๑๐๕,๐๐๐	๒๕.๐๐
รวม	๙๗	๔๖	๐	๐	๐	๔๖	๑๙,๘๙๒,๘๑๐	๑๖	๐	๓๐	๓๐	๑๗,๔๐๖,๓๔๗	๔๗.๔๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ														
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗	๐	๐	๐	๐	๐	-	๐	๐	๐	๐	-	๐.๐๐	
๔.๒ แผนงานเกษตร	๕	๐	๐	๐	๐	๐	-	๐	๐	๐	๐	-	๐.๐๐	
รวม	๑๒	๐	๐	๐	๐	๐	-	๐	๐	๐	๐	-	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
๕.๑ แผนงานเกษตร	๕	๓	๐	๐	๐	๓	๔๓,๐๐๐	๐	๐	๓	๓	-	๖๐.๐๐	
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๖	๑	๐	๐	๐	๑	๘๑,๐๐๐	๐	๐	๑	๑	๗๗,๗๙๕	๑๖.๖๗	
๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๐	๐	๐	๐	๐	-	๐	๐	๐	๐	-	๐.๐๐	
รวม	๑๓	๔	๐	๐	๐	๔	๑๒๔,๐๐๐	๐	๐	๔	๔	๗๗,๗๙๕	๓๐.๗๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี														
๖.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป	๑๑	๘	๐	๐	๐	๘	๑๙๔,๐๐๐	๕	๐	๓	๓	๑๗,๓๖๐	๗๒.๗๓	
๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๐	๐	๐	๐	๐	-	๐	๐	๐	๐	-	๐.๐๐	
รวม	๑๓	๘	๐	๐	๐	๘	๑๙๔,๐๐๐	๕	๐	๓	๓	๑๗,๓๖๐	๖๑.๕๔	
รวมทั้งสิ้น	๑๘๓	๗๐	๐	๕	๐	๗๕	๒๓,๖๓๐,๓๑๐	๒๙	๕	๔๑	๔๖	๑๙,๘๐๔,๒๐๗	๔๐.๙๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดความยากจน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้มีอัตราที่สูงขึ้นและการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการจัดเก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ท.๑๗๓)	๘,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	๑- ม.ค. ๖๘ - ๑ เม.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๒	โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการคัดเลือก ๑ หมู่บ้าน เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ ๑ ครั้ง	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๘ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	๘,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดความยากจน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้มีอัตราที่สูงขึ้นและการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔	โครงการอบรมระยะสั้น	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
		รวม	๒๙,๐๐๐	-	๒๙,๐๐๐		๔	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดความยากจน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้มีอัตราที่สูงขึ้นและการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			-	-	
		รวม	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐		๑	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่คำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่คำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	ช่วยให้การเดินทาง ทั้งของประชาชน และภาคการเกษตรมี ความสะดวกและ ปลอดภัย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองหญ้าไซ หมู่ที่ ๑๑ บ้านม่วงคำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทาง หนองหญ้าไซหมู่ที่ ๑๑ บ้านม่วงคำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๕,๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ส.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่ เพื่อดำเนิน โครงการให้เป็น เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลายสันนา อ้ายสอ หมู่ที่ ๙ บ้าน สันธาตุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน สันธาตุ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตาราง เมตร	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ส.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	ช่วยให้การเดินทาง ทั้งของประชาชน และภาคการเกษตรมี ความสะดวกและ ปลอดภัย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔	ขยายพื้นผิวจราจร ถนนสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน (ถนน สายหลัก) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าซาง น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้าน สันธาตุ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ตาราง เมตร	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	ช่วยให้การเดินทาง ทั้งของประชาชน และภาคการเกษตรมี ความสะดวกและ ปลอดภัย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕	ขยายพื้นผิวจราจร ถนนสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน (ถนน สายหลัก) หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเปา	ขยายพื้นผิวจราจร ถนนสาธารณะ (ถนน สายหลัก) หมู่ที่ ๖ บ้าน ป่าเปา วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๒ บ่อ	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	ช่วยให้การเดินทาง ทั้งของประชาชน และภาคการเกษตรมี ความสะดวกและ ปลอดภัย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖	ขยายพื้นผิวจราจร ถนนสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน (ถนน สายหลัก) หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงคำใหม่ บ้านม่วงคำใหม่	ขยายพื้นผิวจราจร ถนนสาธารณะ (ถนน สายหลัก) หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่วงคำใหม่ วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อม ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๙ บ่อ	๓๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ส.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่ เพื่อดำเนิน โครงการให้เป็น เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๗	ขยายพื้นผิวจราจร ถนนสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน (ถนน สายหลัก) หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาวางท่อระบาย น้ำคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง๗๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กไม้ น้อยกว่า ๖ บ่อ	เพื่อเป็นค่าขยายพื้นผิว จราจรถนนสาธารณะ (ถนนสายหลัก) หมู่ที่ ๓ บ้านสันนาวางท่อระบาย น้ำคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง๗๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กไม้ น้อยกว่า ๖ บ่อ	๓๒๖,๐๐๐	๐.๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่ เพื่อดำเนิน โครงการให้เป็น เร่งด่วน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
๘	ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลสายน้ำคำ (ณ เทศบาลตำบลสายน้ำคำ ฝั่งทิศตะวันตก)	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร (ด้านทิศตะวันตก) หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร (จอดรถได้ ๔ คัน) พร้อมเทลาดน คสล.	๑๐๕,๕๐๐	๑๐๕,๕๐๐.๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๙		✓		ไม่มี	ไม่มี	สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
๙	ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลสายน้ำคำ (ณ เทศบาลตำบลสายน้ำคำ ฝั่งทิศตะวันออก)	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ด้านทิศตะวันออก) หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร (จอดรถได้ ๔ คัน) พร้อมเทลาดน คสล.	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๙		✓		ไม่มี	ไม่มี	สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๐	ปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานเทศบาล ด้านล่าง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๙		✓		ไม่มี	ไม่มี	สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
๑๑	ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาล ตำบลสายน้ำคำ	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๙.๐๐ เมตร	๓๙๒,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๙		✓		ไม่มี	ไม่มี	สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล บ้านป่าเปา หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ตามแบบเทศบาลตำบล สายน้ำคำกำหนด	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๙		✓		ไม่มี	ไม่มี	ประชาชนมีน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภคและการทำ การเกษตร
		รวม	๓,๓๘๗,๕๐๐	๒,๓๘๐,๕๐๐	๑,๐๐๗,๐๐๐		๓	๕	๔			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาการสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารทั่วไป												
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของอปท.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีให้มีการเลือกตั้งใหม่ กรณีอื่นๆ) เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๔.๐๐	๔๖,๙๙๖	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	การเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาการสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
เงินอุดหนุน												
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางสำหรับจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอมแม่จัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานที่กลางสำหรับจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอมแม่จัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและอบอุ่นใจ
		รวม	๑๗๐,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๔	๔๖,๙๙๖		๐	๐	๒			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านสาธารณสุข การช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๒	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การประชุมวางแผน, การออกแบบสถานการณ์จำลอง, การเตรียมการและฝึกซ้อม, การประเมินผลหลังการซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแผน. กิจกรรมเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพร้อมให้บุคลากรและชุมชนในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๙,๖๔๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	สามารถนำแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการฝึกซ้อมแผนไปบริหารจัดการสาธารณสุขในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบขั้นตอนที่ถูกต้อง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	เพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสายน้ำคำ	๑๐,๐๐๐	๘,๒๑๐.๐๐	๑,๗๙๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	สร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และช่วยลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	การฝึกอบรม ประกอบด้วย ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน กฎหมาย ระเบียบ การเฝ้าระวังภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการฝึกปฏิบัติการกู้ชีพและกู้ภัย	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	สมาชิกอปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมีความอดทนเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
		รวม	๙๐,๐๐๐	๘,๕๗๐	๘๑,๔๓๐		๒	๐	๒			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา												
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสายน้ำคำ ประกอบด้วย ค่าพันธุ์ไม้ ค่าสีน้ำมัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒	โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา												
๓	โครงการเด็กเล็กสายน้ำคำแก้วไกลในเวทีสากล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการเด็กเล็กสายน้ำคำแก้วไกลในเวทีสากล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ นอกห้องเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ นอกห้องเรียน โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๖๑๖	๑,๓๘๔	๑๑ ม.ค. ๖๘ - ๑๑ ม.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมีความพึงพอใจ เด็กและเยาวชนในชุมชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ปีละ ๑ ครั้ง
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ๑. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด จำนวน ๙๐ คน คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๕๙๕,๓๕๐ บาท	๘๗๐,๗๐๕	๗๗๕,๖๒๓	๕๕,๐๘๒	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓			ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้นในหลายด้าน เช่น การเรียนการสอน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		๒. ค่าจัดการศึกษา จำนวน ๙๐ คน อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท เป็นเงิน ๑๗๗,๔๘๐ บาท ๓. ค่าหนังสือเรียน จำนวน ๗๕ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๗๕ คน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๗๕๐ บาท ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๗๕ คน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๔,๓๗๕ บาท ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๗๕ คน อัตราคนละ ๔๙๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๗๕๐ บาท										

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
เงินอุดหนุน												
๗	โครงการค่ายลูกเสือเพื่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักปรับตนเองให้เข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๘	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านหนองแห้ง)	นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
๙	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าขางน้อย)	นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๐	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้รับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียน (โรงเรียนบ้านหนองแห้ง)	นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ซึ่งเอื้อต่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ
๑๑	โครงการรากฐานชีวิต วิถีพอเพียง (โรงเรียนบ้านร่องก้อ-ม่วงคำ)	เข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	นักเรียนเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้จริง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๒	โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน (โรงเรียนบ้านหนองแห้ง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนหนองแห้งตามโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน จำนวน ๖๐ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๓๒,๐๐๐	๒๔๖,๐๗๘	๑๘๕,๙๒๒	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น มีน้ำหนักและส่วนสูงสมวัย, เด็กนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทาน อาหารได้ดีขึ้น
๑๓	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านร่องก้อ-ม่วงคำ จำนวน ๑๒๕ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖๗๕,๐๐๐	๕๔๒,๒๐๒	๑๓๒,๗๙๘	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	เด็กนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ สะอาด เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๔	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าขางน้อย จำนวน ๒๖๐ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๑๔๔,๐๐๐	๑,๐๕๓,๘๐๐	๙๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	เด็กนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ สะอาด เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
ไม่กำหนดระดับ												
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน ได้มีเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถ และสร้างเยาวชนต้นแบบให้กับสังคม	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
		รวม	๔,๓๖๒,๔๑๐	๒,๘๑๖,๓๑๙	๑,๕๔๖,๐๙๑		๖	๐	๙			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น รณรงค์ การจัดฝึกอบรมความรู้ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๘,๗๖๐	๑,๒๔๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเตรียมการช่วยเหลือประชาชนโดยป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	โครงการสัตว์โปรดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ฉีดวัคซีน สุนัข และแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๓๙,๖๓๐	๒๐,๓๗๐	๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

เงินอุดหนุน

๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง ควบคุมป้องกัน และแก้ปัญหา ภาวะสุขภาพในด้านต่างๆ ได้
---	--------------------------------	---	---------	---------	---	--------------------------	--	--	---	-------	-------	---

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕	โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	กิ่งกาชาดอำเภอมีศักยภาพที่ดีเข้มแข็ง จะทำให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เป็นไปอย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดี
		รวม	๒๖๕,๐๐๐	๒๐๘,๓๙๐	๕๖,๖๑๐		๑	๐	๕			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาเดือดร้อนของประชาชนได้
	รวม		๒๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐		๐	๐	๑			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ แก่ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการ To be number one	จัดโครงการอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำห่างไกลจากยาเสพติด ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมความสามัคคีในสังคม	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ แก่ไขปัญญาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสตรี	ยกระดับความรู้ความสามารถ และทักษะของสตรี เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำและบริหารจัดการองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมการแสดงออกถึงศักยภาพ การสร้างทัศนคติที่ดี และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	ร้อยละ ๘๐ กลุ่มพัฒนาสตรีที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์และได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๕	โครงการร้อยใจรักษ์	จัดอบรมให้ความตามแนวทางตามพระราชดำรินในพื้นที่ ปีละ ๑ ครั้ง	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๖	โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดโครงการให้กลุ่มผู้สูงอายุให้มีความรู้ในการดูแลและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	ผู้สูงอายุมีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนของดีอำเภอแม่จัน อุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	สนับสนุนการจัดโครงการของดีอำเภอแม่จัน ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	สร้างรายได้ให้ชุมชน สร้างความเข้มแข็ง และเผยแพร่วัฒนธรรม
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของ คนในชาติ	จัดโครงการส่งเสริมลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
เงินอุดหนุน												
๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. การตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ๒. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียน การสอน การอบรม สัมมนา ของโรงเรียนผู้สูงอายุ
๑๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอแม่จันเงินอุดหนุน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐ ม.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	สตรีได้รับการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาสตรี
		รวม	๑๓,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐		๕	๐	๕			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุน พื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานกีฬาและนันทนาการ												
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จัดโครงการให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความรัก ความสามัคคีกัน ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ม.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุน พื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสายน้ำคำ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๓๕,๑๗๖	๑๔,๘๒๔	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ ธ.ค. ๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามีสุขภาพพลานามัยที่ดี (โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท)
เงินอุดหนุน												
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลแม่คำ	อุดหนุนเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลแม่คำ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐๐๐๐.๐๐	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี	ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามีสุขภาพพลานามัยที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุน พื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น												
๔	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานและค่าดำเนินการอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย ๖๘ - ๑๓ เม.ย ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุน พื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕	โครงการสืบชะตาแม่น้ำคำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบชะตาแม่น้ำคำ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่ารับรองและค่าดำเนินการอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๓๗,๓๘๘	๑๒,๖๑๒	๓๐ เม.ย ๖๘ - ๓๐ เม.ย ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	๑. ประชาชนจำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ๒. ประชาชนเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติตามประเพณีที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ (โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุน พื้นฟูชนบทธรรมนิยมและประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
เงินอุดหนุน												
๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญในโอกาสต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	๑. ประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ๒. ประชาชนเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติตามประเพณีที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕
		รวม	๒๖๕,๐๐๐	๒๑๗,๕๖๔	๔๗,๔๓๖		๒	๐	๔			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ แก่ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและได้ขึ้น ทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับ อปท.	๑๒,๓๓๗,๖๐๐	๑๒,๐๒๓,๕๐๐	๓๑๔,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	การจ่ายเงินอุดหนุน รายเดือนให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เพื่อ ช่วยเหลือค่าครองชีพ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ แก่ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุ เป็นวัน เดือน ปี ที่ เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ความพิการ ให้แก่คน พิการที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้ แสดงความจำนงโดยขึ้น ทะเบียนขอรับเงินเบี้ย ความพิการ ไว้กับ อปท. คนละ ๘๐๐ บาท ต่อเดือน	๑,๙๑๖,๘๐๐	๑,๙๑๔,๐๐๐	๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	การจ่ายเงินอุดหนุน รายเดือนให้แก่ผู้ พิการที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เพื่อ ช่วยเหลือค่าครองชีพ (โอนงบประมาณ รายจ่ายเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อสนับสนุนการจ่าย เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ คนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือนสำหรับ ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับ รองและวินิจฉัยแล้ว	๒๔,๐๐๐	๑๗๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	การจ่ายเงินอุดหนุน รายเดือนให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เพื่อ ช่วยเหลือค่าครองชีพ
		รวม	๑๔,๒๕๔,๔๐๐	๑๓,๙๓๗,๕๐๐	๓๑๖,๙๐๐		๐	๐	๓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาการรักษาความสะอาดสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล												
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในเขตเทศบาล	๑.เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการขยะของชุมชน ๒.เพื่อลดขยะในครัวเรือนจากต้นทางสู่ปลาย	๔๐,๐๐๐	๓๗,๖๓๐	๒,๓๗๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	๑. มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ๒. ปริมาณขยะมีจำนวนน้อยลง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาการรักษาความสะอาดสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
งานไฟฟ้าและประปา												
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าตามปณสถาน บ้านร่องก้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	ขยายเขตไฟฟ้าตามปณสถาน บ้านร่องก้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	๔๑,๐๐๐	๔๐,๑๖๕	๘๓๕	๑ มี.ย. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	สามารถใช้ไฟฟ้าในการดำเนินการต่างๆ ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่
		รวม	๘๑,๐๐๐	๗๗,๗๙๕	๓,๒๐๕		๐	๐	๒			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่า ปลูกชุมชน ต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี รักรักษ์พื้นที่สีเขียว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักรักษ์พื้นที่สีเขียว	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่า ปลูกชุมชน ต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	โครงการรกรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามโครงการรกรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
		รวม	๔๓,๐๐๐	-	๔๓,๐๐๐		๓	๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่บริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารทั่วไป												
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	ดำเนินการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเทศบาล	๕,๐๐๐	๔,๖๑๐	๓๙๐	๒๔ เม.ย. ๖๘ - ๒๔ เม.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักและรำลึกถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่บริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่มวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่บริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	จัดการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่บริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๔๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย และเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และในชีวิตประจำวันได้
๕	โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องฯ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่บริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานสถิติและวิชาการ					-							
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ - ๗ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ และ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่คำ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการและแนวคิดทางร่วมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่	๙,๐๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหาและความต้องการ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่บริการประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารงานคลัง												
๗	โครงการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ผูกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระดาษหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลสายน้ำคำ	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้พร้อมสำหรับนำไปใช้กับระบบ LTAX๓๐๐๐ V.๔.๐	๑๐,๐๐๐	๒,๗๙๐	๗,๒๑๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	สามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
		รวม	๑๙๔,๐๐๐	๑๗,๓๖๐	๑๗๖,๖๔๐		๕	๐	๓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด ดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ตัว ราคา ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว
๒	เก้าอี้สำนักงาน (นักบริหารงาน)	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (นักบริหารงาน) จำนวน ๑ ตัว ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐ บาทจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	-	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (นักบริหารงาน) จำนวน ๑ ตัว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัว ละ ๖,๕๐๐ บาท โต๊ะทำงานมีขนาด กว้างxลึก xสูง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ x ๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร พร้อมลิ้นชัก ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
ครุภัณฑ์โรงงาน												
๔	สว่านไฟฟ้าแบบชาร์จไฟ	จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้แบบไม่มีแปรงสว่านไฟฟ้าอเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่องราคาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๖,๕๐๐	๐.๐๐	๖,๕๐๐	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ พ.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์												
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๘- ๓๑ พ.ค. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒
		รวม	๑๐๕,๖๐๐	๙๙,๑๐๐	๖,๕๐๐		๑	๐	๗			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

(ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย												
ครุภัณฑ์การเกษตร												
	เลื่อยโซ่ยนต์	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ ๐.๘ แรงม้า ความจุถังเชื้อเพลิง ๒๕๐ ซีซี ความจุน้ำมันหล่อลื่น ๑๕๐ ซีซี บาร์พร้อมโซ่ ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๙,๐๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
	เลื่อยโซยนต์	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
	เรือพลาสติก	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเรือพลาสติก
		รวม	๗๔,๘๐๐	๖๕,๘๐๐	๙,๐๐๐		๑	๐	๒			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา												
ครุภัณฑ์สำนักงาน												
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท
๒	เก้าอี้สำนักงาน (นักบริหารงาน)	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐ บาท

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ บานเลื่อนทึบล็อคด้วยระบบกุญแจภายในมีแผ่นชั้นวางและสามารถวางของได้	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๕๐๐ บาท
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
๔	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก มีขนาด ๑๕๒.๖x๗๖.๓x๗๔ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน ก่อซื้อความครบถ้วนครุภัณฑ์ของ	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์												
๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑ ส.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	๑ ส.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๘	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง
		รวม	๘๘,๖๐๐	๘๗,๑๐๐	๑,๕๐๐		๓	๐	๗			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น												
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์												
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	โอนไปตั้งจ่ายรายการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑kVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑kVA จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการและป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์												
๔	เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๘๖,๖๐๐	๘๕,๙๐๐	๗๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข
		รวม	๑๗๐,๐๐๐	๑๔๕,๓๐๐	๒๔,๗๐๐		๑	๐	๓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่า ปลูกชุมชน ต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานสวนสาธารณะ												
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)												
	เครื่องตัดหญ้า แบบ ข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ แข็ง ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
	เครื่องตัดหญ้า แบบ ข้ออ่อน	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ อ่อน ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
		รวม	๓๑,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	-		๐	๐	๒			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

(ประเภทครุภัณฑ์)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารทั่วไป												
ครุภัณฑ์สำนักงาน												
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๑. ที่นั่งเป็นโครงเหล็กขึ้นรูป บูฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ ๒. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกหรือเหล็กขึ้นรูป ๓. ขาในลอน ๕ แฉก ล้อในลอนคู่ สีดำ ๔. โยกเอน และหมุนได้รอบตัว ๕. จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒	โต๊ะทำงาน	๑.ขนาด กว้าง*ลึก*สูง ไม่น้อยกว่า๑๑๘*๕๘*๗๓ เซนติเมตร ๒.แผ่นหน้าโต๊ะ(TOP) ผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หรือMDF หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ปิดด้วยผิวเมลามีนและปิดขอบ ๓.มีลิ้นชักด้านขวา ๒ ลิ้นชัก มีมือจับ พร้อมกุญแจล็อก ๔.แผ่นบังตาความสูงไม่น้อยกว่า๒ ใน๓ของความสูงโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหรือMDF ปิดผิวด้วยเมลามีนหนารวม ไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ๕. ขาโต๊ะผลิตจากไม้ไมพาร์ติเคิลบอร์ดหรือMDFปิดผิวด้วยเมลามีนหนารวมไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร ๕. จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน ๑ ตัว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
๓	เก้าอี้ผู้บริหาร	จัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว
๔	เก้าอี้สำนักงาน (นักบริหารงาน)	จัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (นักบริหารงาน) จำนวน ๑ ตัว
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๕๕,๘๐๐	๕๔,๐๐๐	๑,๘๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๖	ชุดรับแขก	จัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด
๗	ชุดเฉลิมพระเกียรติ	จัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ
๘	ตู้เก็บเอกสาร	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ บานเลื่อนทึบล็อคด้วยระบบกุญแจภายในมีแผ่นชั้นวางและสามารถวางของได้จัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕,๕๐๐	๔,๙๕๐	๕๕๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๙	ตู้พระ	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อตู้พระจำนวน ๑ ตู้
๑๐	เต็นท์ผ้าใบ	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๑๖,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบจำนวน ๑ หลัง
๑๑	โต๊ะคอมพิวเตอร์	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ ตัว
๑๒	โต๊ะทำงาน (นักบริหารงาน)	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะทำงาน (นักบริหารงาน) จำนวน ๑ ตัว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๓	โต๊ะผู้บริหาร	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะผู้บริหารจำนวน ๑ ตัว
๑๔	ถังน้ำ	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อถังน้ำจำนวน ๑ ถัง
๑๕	เครื่องสูบน้ำ แบบ หอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ๑ เครื่อง
๑๖	ผ้า màn	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๑๐๗,๒๕๐	๑๐๗,๒๕๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อผ้า màn ติดตั้งห้องประชุม

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๗	เครื่องสูบน้ำ แบบ หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร ต่อนาที ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๙,๗๐๐	-	๙,๗๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
๑๘	ลำโพงแบบเคลื่อนที่	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๙๕	๙,๖๐๕	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อลำโพงแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว												
๑๙	ตู้เย็น	จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๖,๕๐๐	๖,๔๙๐	๑๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์												

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง
๒๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง
๒๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
๒๕	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) เครื่องละ ๓,๓๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	๙,๙๐๐	๙,๙๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) เครื่องละ ๓,๓๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA จำนวน ๒ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	-	๑ ส.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA จำนวน ๒ เครื่อง
งานบริหารงานคลัง												
ครุภัณฑ์สำนักงาน												

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๗	โต๊ะคอมพิวเตอร์	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท มีขนาด ๑.๒๐ เมตร พร้อมลิ้นชักมีแผ่นสไลด์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว
๒๘	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก มีขนาด ๑๕๒.๖x๗๖.๓x๗๔ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒๙	โต๊ะพับเอนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท มีขนาด ๔๕x๑๕๐x๗๕ เซนติเมตร ขาโต๊ะเป็นขาโครเมี่ยม จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒,๐๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตัว
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
๓๐	ผ้าม่าน	จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๒๕,๔๐๐	๒๕,๔๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อผ้าม่าน ติดตั้งกองคลัง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓๑	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก มีขนาด ๑๕๒.๖x๗๖.๓x๗๔ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
๓๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๑ ส.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
		รวม	๖๕๔,๑๕๐	๖๑๔,๙๘๕	๓๙,๑๖๕		๒	๐	๓๐			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่อง คัดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โอนงบประมาณเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) Ma พิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) ไขว RAM คัดซีทไฟดเดอร์ (Cut Sheet Feeder ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑,๒๒๐	๘,๗๘๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานก่อสร้าง												
๓	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาดตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโซ่ง ไมซ์กัฟวีส ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๙๑,๗๐๒.๐๐	๑๐๘,๒๙๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๗๕๔	๑,๒๔๖	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง (โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ เลื่อน คมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๒๒,๑๗๐	๑๗,๘๓๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง
๕	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ สิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แกสหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน ดเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๒,๘๒๑	๖๗,๑๗๙	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
โอนจ่ายรายการใหม่												
๖	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีม ถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ฯลฯ	๓,๔๕๐	๓,๔๕๐	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
		รวม	๑,๒๑๓,๔๕๐	๑,๐๐๐,๑๑๗	๒๑๓,๓๓๓		๐	๐	๗			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก หม้อ แก้วน้ำ ถัง ถาด จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อมน้ำยา ดับกลิ่น ฯลฯ	๕,๐๐๐	๒,๔๓๓	๒,๕๖๗	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
๒	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระจบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ๑) เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจำตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร. ๒) เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ๓) วัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - ปิดจมูกรองเท้า ยางหุ้มสันสูงได้เข้า (รองเท้าบูต) เสื้อกันฝน เป็นต้น ๔) ประเภท ชนิด หรือลักษณะ วัสดุเครื่องแต่งกายอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด	๑๐,๐๐๐	๔,๗๕๐	๕,๒๕๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕	วัสดุเครื่องดับเพลิง	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท)
๖	วัสดุจรรยาจร	จัดซื้อวัสดุจรรยาจร ได้แก่ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจรรยาจร แผงกั้นจรรยาจร ป้ายเตือน แทนบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผงป้ายจรรยาจร กระจกโค้งมน ไฟแฉวย กระบองไฟ ฯลฯ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๘,๐๐๐ บาท)
		รวม	๑๒๓,๐๐๐	-	๑๒๓,๐๐๐		๑	๐	๕			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา												
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปกาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน หมึก ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดข้าราชการ ผ้า ของสิ่งพิมพ์ที่ได้การซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๒๙	๔,๔๗๑	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับ เครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๔๕	๓,๑๕๕	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	วัสดุคอมพิวเตอร์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา												
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น ๑. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก หม้อ แก้วน้ำ ถัง ถาด จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อมน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๙๔,๖๔๑	๗๕๓,๓๔๗.๔๙	๓๔๑,๒๙๔	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จัดหาแหล่งความรู้และทรัพยากรด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
		๒. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล, โรงเรียนบ้านสันทราย และโรงเรียนบ้านสันมะนะ จำนวน ๑,๐๔๔,๖๔๑ บาท										
๕	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สี ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	-
			๑,๑๖๔,๖๔๑	๗๘๕,๗๒๑	๓๗๘,๙๒๐		๑	๐	๓			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การกีฬา นันทนาการและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีม ถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ฯลฯ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓			จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
		รวม	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		๐	๐	๑			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่า ปลูกชุมชน ต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (ระบุเป็น วัน เดือน ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการ ดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุการเกษตร	ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน งานพรวน คราดซี่พรวนดิน ระหว่างแถว ปุ๋ย ยา ป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุ การเกษตร

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารทั่วไป												
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปขาว ยางลบ คลิป แม็กซี เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน หมึก ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดข้าราชการ ผ้า ของสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๖,๒๗๒	๑๓,๗๒๘	๑ ต.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โอนงบประมาณเพิ่ม ๕๗,๐๐๐ บาท)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	๑,๕๗๖	๓,๔๒๔	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก หม้อ แก้วน้ำ ถัง ถาด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อมน้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๕๐	๒๕๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โอนงบประมาณเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท)
๔	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สี ทราวย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๘,๙๓๐	๑๑,๐๗๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๒๐๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๖	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบรก นีตและสกรู สายไมค์ เพลา ฟิล์ม กรองแสง น้ำกลั่น หม้อน้ำเบรก ครีซ ฯลฯ	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๐,๕๔๖	๑๙,๔๕๔	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๗	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม กับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาดัง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแท็บพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสก์ไทรฟ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๔๐	๑,๖๖๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๘	วัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอื่นมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า หรือวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจำแนกประเภทวัสดุฯ	๕,๐๐๐	๔,๖๖๒	๓๓๘	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานบริหารงานคลัง												
๑	วัสดุสำนักงาน	กระดาษ ปากกา ดินสอ เทปกาว ยางลบ คลิป แม็กซ์ เข็มหมุด หมึก ไม้บรรทัด สมุดบัญชี ผ้า ซองจดหมาย สิ่งพิมพ์ ธง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๗๐	๓๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เทป พันสายไฟ พิวส์ โคมไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ	๕,๐๐๐	๑,๔๙๘	๓,๕๐๒	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภทวัสดุ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือด้านการบริหารงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดดำเนินการ)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ปัญหา/อุปสรรค/	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
							ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	หมึก ผงหมึก ตลับหมึก อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๓๖,๓๕๐	๓,๖๕๐.๐๐	๑ ต.ต. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		ไม่มี	ไม่มี	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
		รวม	๕๐๕,๐๐๐	๔๔๒,๖๙๔	๖๒,๓๐๖		๑	๑	๑๐			